



Viljandi linnavalitsusele

22.05.2023.a.

AVALDUS ehitusloa tähtaja pikendamiseks

Kinnistule nr 3331039 aadressiga Riia maantee 68 seatud hoonestusõiguse leping, mille Cleveron AS sõlmis Viljandi linnaga 2018. aastal ning mille õigused ja kohustused anti 2022.aastal ettevõtte jagunemisel üle uuele, asutatud ettevõttele Clevon AS (registrikood 16472103), sätestab punktis 8.2 Hoonestaja kohustusena ehitusloa saamise hiliseima tähtpäeva 01.08.2023.

Hinnates oma võimalusi ja arvestades keerulise majandusliku olukorraga soovime pikendada lepingus toodud ehitusloa väljastamise tähtaega 3 aasta võrra, kuni 01.08.2026.

Käesoleval ajal kasutame kinnistut autonoomsete sõidukite arendamisega seoses: antud kinnistule on rajatud 8500 m² harjutusväljak testsõitude tegemiseks. Samuti on ettevalmistusena projekteerimis- ning ehitustöödeks uuendatud 2020.aastal kinnistu detailplaneering.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Tiia Toom
Clevon AS juhatuse liige

